

Г Р А Ф И К
остановки котельных на капитальный ремонт в 2017 году

| № п/п | Номер котельной | Дата остановки |
|-------|---|----------------|
| 1 | Районная котельная | 03.07-16.07 |
| 2 | Междуреченская котельная | 01.06-14.06 |
| 3 | котельная № 11 | 22.05-04.06 |
| 4 | котельная № 4а-5а | 16.05-15.07 |
| 5 | котельная № 12 | 16.07-14.09 |
| 6 | котельная № 21 | 19.06-02.07 |
| 7 | котельная № 23 | 03.07-16.07 |
| 8 | котельная № 26 | 12.06-25.06 |
| 9 | котельная № 4 | 17.07-30.07 |
| 10 | Котельная № 7 ОАИТ «Терморобот» | 15.05-15.09 |
| 11 | котельная № 2 | 31.07-13.08 |
| 12 | котельная Новый Улус ОАИТ «Терморобот» | 15.05-15.09 |
| 13 | котельная Широкий Лог | 31.07-13.08 |
| 14 | котельная Верхняя Терраса ОАИТ «Терморобот» | 19.06-02.07 |
| 15 | котельная пос. Камешок | 16.05-29.05 |
| 16 | котельная Южной промзоны ОАИТ «Терморобот» | 15.05-15.09 |
| 17 | котельная ДОЛ «Чайка» ОАИТ «Терморобот» | 15.05-28.05 |
| 18 | котельная пос. Ортон №1 | 22.05-04.06 |
| 19 | котельная пос. Ортон №2 | 05.06-18.06 |
| 20 | котельная пос. Теба (школа) | 22.05-04.06 |
| 21 | Котельная района Чебал-Су ОАИТ «Терморобот» | 15.05-15.09 |
| 22 | Котельная пос. Майзас | 05.06-18.06 |